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Spett. GPU 

Viale Trastevere, n. 76/a 

 00153 Roma 

    Amministrazione Trasparente  

Al sito web della scuola  

sez. PONFESR-FSE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

 
 

OGGETTO: Richiesta di proroga  chiusura del progetto “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA” 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-425 

CUP: H14D22001110006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT 
EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

  VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOOGABMI 72962 
del 05/09/2022 





CONSIDERATO che ad oggi tutte le procedure di acquisto dei prodotti necessari alla realizzazione del 
progetto di cui sopra siano state completate nella piattaforma GPU PON FESR da questa 
istituzione scolastica; 

DATO ATTO    che alcuni  fornitori aggiudicatari delle forniture previste non hanno ancora provveduto alla 
consegna dei prodotti /materiali didattici e tecnologici  acquistati o che gli stessi sono stati 
forniti solo in maniera parziale per carenza degli stessi da parte delle ditte produttrici; 

DATO ATTO    pertanto dell’impossibilità di verificare che tutte le forniture  siano state effettuate a regola 
d’arte ed anche  i collaudi siano stati completati accertandone la conformità e che il tutto sia 
regolarmente documentato sulla piattaforma di gestione GPU; 

STANTE             l’impossibilità di chiudere il progetto entro il termine fissato del 31 luglio 2023 
 

                                                              CHIEDE 

Per le ragioni sopra esposte, di poter prorogare la data di chiusura del Progetto “AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-425 
CUP: H14D22001110006 al 13 ottobre 2023 come da nota MIM AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0096877 del 14-07-2023 ricevuta. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Scavo 

( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 


